

Registro Generale N. 474/2024 del 31/05/2024

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
5AM - PROGRAMMAZIONE - CONTROLLO - SEGRETERIA  
AMMINISTRATIVA**

**Incarico per l'aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi. Modifica del contratto affidato con determinazione n. 877 del 31.10.2017 alla RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed Architettura soc. coop. di Modena e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica di Mantova. CIG collegato: A05B89E4BF. Impegno della spesa**

**Richiamati i seguenti atti finanziari:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 SeO 2024/2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 28/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024 –2026";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 22.02.2024 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione PEG 2024/2026 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale del 22/02/2024 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026 e ad altri documenti programmatori.";

**Richiamati inoltre:**

- la determinazione n. 877 del 31.10.2017 con la quale si affidava, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a), l'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi in favore dell'RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, C.F. e P.IVA 00345720361 (mandataria) e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in Mantova, via Filippo Corridoni 56, C.F. e P.IVA 00401140207 (mandante), che presentava l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, agli atti del prot. gen.le n. 47192 del 09.09.2017, offrendo un ribasso del – 30,00% sull'importo a base di gara di euro 38.000,00 + 4% contributo + 22% IVA;
- la determinazione n. 958 del 28.11.2017 di rettifica parziale della determinazione n. 877/2017, limitatamente ai paragrafi contenenti l'importo di aggiudicazione per mero errore materiale di calcolo confermando, per converso, il contenuto della stessa;
- le determinazioni successive n.584/2018 e 1017/2018 di proroga per l'esecuzione dell'incarico portando il termine per l'ultimazione al 31/12/2018;

**preso atto:**

- che in data 31/12/2018 sono stati consegnati gli elaborati relativi all'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DI CARPI con

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- comunicazione via pec datata 31/12/2018 agli atti con Protocollo n. 57/2019 del 02.01.2019;
- che in data 15.04.2019 sono stati consegnati gli elaborati relativi alla revisione n. 1 del piano regolatore cimiteriale oggetto dell'incarico, con comunicazione via pec datata 15/04/2019 agli atti con Protocollo n. 22603/2019 del 15/04/2019;
- che l'iter procedimentale ha subito un arresto legato ad accadimenti non riconducibili alla volontà dell'operatore economico incaricato dell'aggiornamento del PRC vigente a cui si è aggiunto il lungo periodo di difficoltà legato all'epidemia di covid-19;
- che da ottobre 2022 è stata ripresa l'opera di lettura e revisione, da parte degli uffici interni all'Amministrazione, degli elaborati presentati dall'operatore economico, al fine di giungere alla conclusione dell'iter procedimentale;

**Considerato** che durante l'interruzione dell'iter si sono prodotti cambiamenti tali da rendere necessario un ulteriore aggiornamento del quadro conoscitivo e dei dati di base di tutti i cimiteri comunali, con conseguente aggiornamento della componente progettuale del PRC e la revisione delle norme di attuazione

**Visto** il nuovo codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 31.03.2023 n. 36/2023, che abroga e sostituisce il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 a far data dal 01.07.2023;

**Visto** l'art. 226 del D.Lgs. 36/2023 di cui sopra, che al comma 2 recita "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

**Verificata** la sussistenza delle condizioni di cui all'art.106 del D.Lgs 50/2016 rilevando quanto segue:

- a) incremento rispetto al contratto originario: confrontando l'importo della modifica, quantificato in € 11.500,00 con l'importo del contratto originario di € 26.600,00 si ottiene una percentuale complessiva di aumento del 43,23% (quarantatre/23) minore del 50% del valore del contratto iniziale;
- b) sostanzialità della variazione: la modifica proposta al contratto non muta la sostanza di questo, trattandosi di aggiornamenti necessari e strettamente connessi all'oggetto principale del contratto stesso;
- c) imprevedibilità delle situazioni in fase precedente alla gara: come sopra argomentato, l'iter procedimentale ha subito un arresto legato ad accadimenti non riconducibili alla volontà dell'operatore economico, a cui si è aggiunto il lungo periodo di difficoltà legato all'epidemia di covid-19. Tale situazione non era prevedibile al momento dell'assegnazione dell'incarico;

**Ritenute** sussistenti le condizioni previste dal comma 1 lett. b) e c) e comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, nonché del rispetto dei principi ivi richiamati dalla suddetta norma, trattandosi di contratto relativo a Servizi di Architettura e Ingegneria;

**Ritenuto** pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.L. 50/2016 e s.m.i., alla modifica del contratto affidato con DT. 877 del 31.10.2017, stipulato con la società RTI - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I.V A 00345720361 (Mandataria) – COPRAT con sede in Mantova, via F. Corridoni n. 56 C.F. e P.IVA 00401140207 (Mandante), per un importo di € 11.500,00, + € 460,00 per oneri previdenziali 4% + € 2.631,20 per iva 22%, così per un importo lordo complessivo di € 14.591,20;

**Dato atto:**

- che la spesa complessiva pari ad **€ 14.591,20** (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), relativa alla modifica del contratto per l'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi, affidato con Determinazione n. 877 del 31.10.2017, stipulato con la società RTI - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I.V A 00345720361 (Mandataria)– COPRAT con sede in Mantova, via F. Corridoni n. 56 C.F. e P.IVA 00401140207 (Mandante), trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio 5160.00.04 “Incarichi di Progettazione Opere Pubbliche” all’ID 8600”;
- che la spesa sarà esigibile nell’anno 2024;
- che l’importo contrattuale relativo all’incarico affidato società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP. e COPRAT, passa da euro **26.600,00** oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro **38.100,00** oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di **€ 11.500,00** (pari a 43,23%) oltre oneri previdenziali ed IVA, a norma dell’art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
- che il Cig attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento è il **ZCB1EB5148** e che per modifica del contratto in oggetto è il CIG **A05B89E4BF**;
- che con la stipula della relativa modifica contrattuale le parti contraenti confermano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;

**Visto:**

- l’allegata Relazione del RUP Ing. Norberto Carboni agli atti del prot. Gen.le 37776 del 29.05.2024;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL\_42244809 dal quale risulta la regolarità contributiva della società POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC.COOP.;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INPS\_39581679 dal quale risulta la regolarità contributiva della società COPRAT.

**Preso atto** che i patti e le condizioni relative all’aggiornamento di incarico in oggetto sono i medesimi previsti nel contratto originario;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

**Richiamati:**

- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno di spesa”;
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 106, comma 1, lettera b);
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207, per le norme ancora applicabili;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
- Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

**Visti:**

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 165 del 14.12.2017 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.2019, in particolare art. n. 4 "Parere di regolarità contabile" ed art. n. 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015 così come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.04.2021 in particolare art. 59 "Forma del contratto";

tutto ciò premesso

**DETERMINA**

1. **di integrare** l'incarico di aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società RTI - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I.V A 00345720361 (Mandataria) – COPRAT con sede in Mantova, via F. Corridoni n. 56 C.F. e P.IVA 00401140207 (Mandante), per un importo di € 11.500,00, + € 460,00 per oneri previdenziali 4% + € 2.631,20 per iva 22%, così per un importo lordo complessivo di € 14.591,20;
2. **di impegnare** la spesa complessiva pari ad € 14.591,20 (Oneri 4% ed Iva 22% compresa), alla Voce di Bilancio 5160.00.04 "Incarichi di Progettazione Opere Pubbliche" all'ID 8600;
3. **di formalizzare** la presente modifica al contratto mediante scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
4. **Di dare atto:**
  - che la spesa sarà esigibile nell'anno 2024;
  - che l'importo contrattuale relativo all'incarico affidato società POLITECNICA INGEGNERIA E ARCHITETTURA SOC. COOP. e COPRAT, passa da euro 26.600,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, a euro 38.100,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, con un incremento di € 11.500,00 (pari a 43,23%) oltre oneri previdenziali ed IVA, a norma dell'art. 106 comma 2 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i.;
  - che il Cig attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'affidamento è il **ZCB1EB5148** e che per la modifica del contratto in oggetto è il CIG **A05B89E4BF**;
  - che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;
- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n. 207/2010;
- che l'affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni agli operatori economici relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della l. n. 190/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in termini di scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: "Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione", a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D. Lgs. n. 192/2012
- che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Norberto Carboni;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti e provvedimenti, dell'atto dei dati richiesti;
- che, relativamente alla modifica del contratto, si assolve agli obblighi previsti dall'art. 106 c. 5, c.8 e c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, mediante comunicazione da parte della stazione appaltante all'ANAC entro trenta giorni dal suo perfezionamento, e mediante comunicazione da parte del RUP all'Osservatorio tramite le sezioni regionali;

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO



**OGGETTO: Incarico per l'aggiornamento del vigente piano regolatore cimiteriale di Carpi. Modifica del contratto affidato con determinazione n. 877 del 31.10.2017 alla RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed Architettura soc. coop. di Modena e COPRAT Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica di Mantova. CIG collegato: A05B89E4BF. Impegno della spesa**

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG	Impegno N.
14.591,20	2.02.03.05.001	51600004	2024	A05B89E4BF	01278

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

**31/05/2024**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*