



Committente:



COMUNE DI CARPI Corso A. Pio, 91 41012 - Carpi (MO)
c.f. 00184280360 e-mail: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it



Oggetto:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.
Progetto n. 63/2021 - "REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE BRUNO LOSI" ID 8230 -CUP: C91B19000070004

Nome archivio

T03-23 ESE

Tavola n

QE

Scala

Data

aprile 2023

Titolo


QUADRO ECONOMICO

Aggiornamenti

Giugno 2023

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Calogero Filippello

Studio



Ingegneri Associati

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITA'
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO CSQA N. 3303

Via Linz, 93
38121 - TRENTO
tel. 0461 / 822552
fax 0461 / 829692
E-mail info@ited.it

Timbro:

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott.ing. **ANTONIO LICINI**

ISCRIZIONE ALBO N° 1488

REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI SCAVALCAMENTO ALLA TANGENZIALE BRUNO LOSI

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO		Finanz. PNRR	Finanz. COMUNE
A	LAVORI E REALIZZAZIONI		
A.1	Somme a base d'appalto (soggetti a ribasso d'asta)		
A.1.1	Lavori e realizzazioni	721 806,27 €	560 315,64 €
	Sommano opere a misura (soggette a ribasso d'asta)	721 806,27 €	560 315,64 €
A.2	Oneri specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)		
A.2.1	Oneri specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	27 212,72 €	21 124,38 €
	Sommano Oneri Specifici per la Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	27 212,72 €	21 124,38 €
	TOTALE LAVORI E REALIZZAZIONI (A)	749 018,99 €	581 440,02 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	IVA sui lavori (10%)	74 901,90 €	58 144,00 €
B.3	Spese onnicomprensive per allacciamenti e forniture per pubblici servizi a rete onnicomprensivi di oneri ed IVA di legge ove prevista	5 000,00 €	5 000,00 €
B.4	Supporto al rup dns (compreso iva e cassa)	1 617,52 €	1 617,52 €
B.5	Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, il Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, altre attività tecniche progettuali – calcolate secondo il D.M. 17/06/2016 e s.m.i.	36 896,40 €	36 896,40 €
B.6	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. a disposizione della Stazione Appaltante nella misura massima del 2% dell'importo lavori	14 980,38 €	11 984,30 €
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio funzionali alle verifiche dei materiali collaudi, prove di campo e di carico, altre indagini onnicomprensivi di oneri ed IVA di legge ove prevista	3 000,00 €	3 000,00 €
B.8	INARCASSA (4%)	1 475,86 €	1 475,86 €
B.9	IVA su spese tecniche (22%)	8 441,90 €	8 441,90 €
B.10	Imprevisti compresi eventuali oneri derivanti dall'art. 29 del D.Lgs. n° 4/2022 e da altre disposizioni inerenti eventuali revisione dei prezzi che dovessero rendersi necessarie per atti e disposizioni normative superiori.	26 667,06 €	26 667,06 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	172 981,01 €	118 559,98 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (A+B)	922 000,00 €	700 000,00 €