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OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO 
REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE – C.I.G.: ZCB1EB5148 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CARPI, Corso Alberto Pio n.91 – 41012 CARPI (MO) – 
CF: 00184280360 

 
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 877 DEL 

31/10/2017. 
 

OPERATORE ECONOMICO: RTI - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con 
sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I.V A 
00345720361 (Mandataria) – COPRAT con sede in Mantova, via F. 
Corridoni n. 56 C.F. e P.IVA 00401140207 (Mandante). 

 
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 38.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA. 

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Euro 26.600,00 oltre oneri previdenziali e IVA. 

CONTRATTO: stipulato in data 05/12/2017. 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CON RICHIESTA DI 

DETERMINARE LA MODIFICA AL CONTRATTO 

 

PREMESSE: 

- Vista la Determina Dirigenziale n. 877 del 31/10/2017 – Registro del Settore n. 320 del 20/12/2020 – 

con la quale è stato aggiudicato in via definitiva all’Operatore Economico RTI - POLITECNICA 

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 

220 – C.F. e P.I.V A 00345720361 (Mandataria) – COPRAT con sede in Mantova, via F. Corridoni n. 

56 C.F. e P.IVA 00401140207 (Mandante), per un importo complessivo di aggiudicazione pari a 

€ 26.600,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, con un ribasso rispetto all’importo a base di gara pari 

ad € 11.400,00; 

- la determinazione n. 958 del 28.11.2017 di rettificare parzialmente la determinazione di 

aggiudicazione n. 877/2017, limitatamente ai paragrafi contenenti l’importo di aggiudicazione per 

mero errore materiale di calcolo confermando, per converso, il contenuto della stessa; 

- il contratto in data 05.12.2017 prot. Gen. Comune di Carpi prot. Gen. n. 65042/2017 del 05.12.2017 

relativo all'affidamento dell’incarico di aggiornamento del vigente Piano regolatore Cimiteriale di 

Carpi, stipulato con la RTI costituendo POLITECNICA Ingegneria ed architettura soc. coop., con sede 

legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, CF e P.IVA 00345720361 (mandataria) e COPRAT 

Cooperativa di progettazione e ricerca architettonica, territoriale e tecnologica, con sede legale in 

Mantova, via Filippo Corridoni 56, CF e P.IVA 00401140207 (mandante), per l’importo corretto di 

euro 26.600,00 + 4% per contributi previdenziali + 22% IVA, così per complessivi euro 33.750,08; 
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- dato atto che l’incarico è in fase di realizzazione e che il termine contrattuale per la sua esecuzione 

è di centoottanta (180) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione del 

contratto in data 05/12/2017, con ultimazione prevista al 02/06/2018; 

- accertato che con Disposizione del Dirigente di Settore A7 n. 584 del 03/08/2018 è stata concessa 

una proroga di gg. 150 (centocinquanta) per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, portando il 

termine per l’ultimazione al 30/10/2018; 

- accertato, altresì, che con Disposizione del Dirigente di Settore A7 n. 1017 del 21/12/2018 è stata 

concessa una ulteriore proroga di gg. 62 (sessantadue) per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, 

portando il termine per l’ultimazione al 31/12/2018; 

- preso atto che in data 31/10/2018 sono stati consegnati gli elaborati relativi all’INCARICO DI 

AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE DI CARPI con comunicazione via 

pec datata 31/12/2018 agli atti con Protocollo n. 57/2019 del 02/01/2019; 

- preso atto, altresì, che in data 15/04/2019 sono stati consegnati gli elaborati relativi alla revisione n. 

1 del piano regolatore cimiteriale oggetto dell’incarico, con comunicazione via pec datata 

15/04/2019 agli atti con Protocollo n. 22603/2019 del 15/04/2019; 

- considerato che il successivo iter procedimentale ha subito un arresto legato ad accadimenti non 

riconducibili alla volontà dell’operatore economico incaricato dell’aggiornamento del PRC vigente a 

cui si è aggiunto il lungo periodo di difficoltà legato all’epidemia di covid-19; 

- preso atto che da ottobre 2022 è stata ripresa l’opera di lettura e revisione, da parte degli uffici 

interni all’Amministrazione, degli elaborati presentati dall’operatore economico, al fine di giungere 

alla conclusione dell’iter procedimentale; 

- valutato che durante l’interruzione dell’iter si sono prodotti cambiamenti tali da rendere necessario 

un ulteriore aggiornamento del quadro conoscitivo e dei dati di base di tutti i cimiteri comunali, con 

conseguente aggiornamento della componente progettuale del PRC e la revisione delle norme di 

attuazione. 

 

PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO 

Alla luce di quanto sopra, è stato richiesto, all’operatore economico affidatario, un preventivo di spesa per le 

integrazioni progettuali necessarie alla conclusione dell’iter procedimentale per l’aggiornamento del Piano 

Regolatore Cimiteriale, pervenuto al Comune di Carpi in data 01/12/2023 e assunto al Prot. al n. 77181 del 

02/12/2023 , per un importo di € 11.500,00 + 4% per contributi previdenziali + 22% IVA; 

 

e pertanto 

PROPONE 

 

alla Stazione Appaltante: 

di provvedere alla stipula del contratto integrativo con l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. 

b), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile per il contratto in corso di esecuzione, per l'aggiornamento del servizio. 
 

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 

 

Sulla base di quanto sopra lo scrivente RUP ha esperito le verifiche di sussistenza delle condizioni di cui 

all’art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 rilevando quanto segue: 

a) incremento rispetto al contratto originario: confrontando l’importo della modifica, quantificato 

in € 11.500,00 con l’importo del contratto originario di € 26.600,00 si ottiene una percentuale 
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complessiva di aumento del 43,23% (quarantatre/23) minore del 50% del valore del contratto 

iniziale; 

b) sostanzialità della variazione: la modifica proposta al contratto non muta la sostanza di questo, 

trattandosi di aggiornamenti necessari e strettamente connessi all’oggetto principale del 

contratto stesso; 

c) imprevedibilità delle situazioni in fase precedente alla gara: come sopra argomentato, l’iter 

procedimentale ha subito un arresto legato ad accadimenti non riconducibili alla volontà 

dell’operatore economico, a cui si è aggiunto il lungo periodo di difficoltà legato all’epidemia di 

covid-19. Tale situazione non era prevedibile al momento dell'assegnazione dell'incarico; 

Il verificarsi delle condizioni descritte, permette allo scrivente RUP di ritenere sussistenti le condizioni 

previste dal comma 1, lett. b) e c) e comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del rispetto dei 

principi ivi richiamati dalla suddetta norma trattandosi di contratto relativo a Servizi di Architettura e 

Ingegneria. 

CONCLUSIONI 

Alla luce di quanto sopra si richiede quindi alla Stazione Appaltante di determinare la stipula di un contratto 

integrativo - in favore dell’operatore economico RTI - POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. 

COOP., con sede legale a Modena (MO), via Galileo Galilei n. 220 – C.F. e P.I.V A 00345720361 (Mandataria) 

– COPRAT con sede in Mantova, via F. Corridoni n. 56 C.F. e P.IVA 00401140207 (Mandante), per un 

importo di € 11.500,00, esclusi oneri previdenziali e IVA come dovuti per legge, senza ricorrere a nuova gara 

sulla base di quanto disposto dall’art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Per la copertura finanziaria del maggiore importo possono essere utilizzate le somme assegnate alla voce di 

Bilancio ID8600 - “Incarichi di progettazione opere pubbliche”; 

 
 

Carpi, data della firma digitale  
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Norberto Carboni 

(f.to digitalmente) 
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