
PIRANI GROUP S.r.l.

CARPI (MO)

COMMITTENTE

OGGETTO

Sede legale, amministrativa, operativa
25124 Brescia, via Cefalonia n. 70
tel. +39.030.220692 +39.030.2424177 fax +39.030.220655
Sede operativa
27100 Pavia, via Capsoni n. 27
tel. +39.0382.303999 fax +39.0382.1753916
e-mail cotefa@cotefa.com

ING. ANDREA CASARINOTECNICO
INCARICATO

LOCALITÀ

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE QUESTO ELABORATO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO AD ALTRE PERSONE O DITTE SENZA AUTORIZZAZIONE DEI PROFESSIONISTI
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DATA PROT. ARCH.GEN.SCALA 02/12/2021 20-04

ELABORATO

DESCRIZIONE REVISIONEREV. REDAZ. DATA APPROV.DATA DATACONTR.

Tangenziale Bruno Losi - Via Quattro Pilastri
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CRONOPROGRAMMA

0 PRIMA STESURA - 02/12/2021 M.L. 02/12/2021 M.L. 02/12/2021
1 AGGIORNAMENTO TEMPISTICHE AC 21/12/2021 ML 21/12/2021 ML 21/12/2021
2 - - - - - - -
3 - - - - - - -

48168_

R13

PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE 
AL P.R.G. VIGENTE PER L'ATTUAZIONE DEL
COMPARTO DI TRASFORMAZIONE F14

Comune di Carpi - Protocollo n. 78816/2021 del 27/12/2021
Firmato digitalmente da: Andrea Casarino --- PIRANI ANDREA il 23/12/2021 19:04:03 --- 23/12/2021 18:24:44
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.
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1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36°
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

OPERE COMPENSATIVE
1-AREA EX CAMPO NOMADI
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Collaudo Opere
Presa in Carico Comune
2-ROTATORIA + PISTA CICLOPEDONALE
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Collaudo Opere
Presa in Carico Comune
3-CORRIDOIO BOSCATO
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Collaudo Opere
Presa in Carico Comune

OPERE DI URBANIZZAZIONE
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Collaudo Opere
Presa in Carico Comune

INTERVENTI EDILIZI EDIFICI A-B
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Opere Esterne
Collaudo - Agibilità

INTERVENTI EDILIZI EDIFICIO C
Presentazione Progetto
Approvazione Progetto
Esecuzione Lavori
Opere Esterne
Collaudo - Agibilità

I° ANNO II°ANNO III ° ANNODESCRIZIONE LAVORI

CRONOPROGRAMMA LAVORI OPERE DI COMPENSAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI EDILIZI COMPARTO F14 CARPI (MO)

Comune di Carpi - Protocollo n. 78816/2021 del 27/12/2021
Firmato digitalmente da: Andrea Casarino --- PIRANI ANDREA il 23/12/2021 19:04:03 --- 23/12/2021 18:24:44
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento 
informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.


	Fogli e viste
	Modello


